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1 Johdanto 
Insinöörityön tavoitteena on laatia käyttöönotto- ja koestusohjeistus Kilpilahden teolli-
suusalueen sähkökoestuksiin. Opinnäytetyö on tehty YIT Teollisuus Oy:lle. Nykyään 
YIT Teollisuus Oy:n Kilpilahden yksikössä toimii vain yksi koestaja. Koestaja on jää-
mässä eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua, ja toiminnalle tarvitaan jatkaja. Koestus-
toiminta perustuu YIT:n osalta tämän kokeneen koestajan omaan kokemukseen. Jalos-
tamolla on myös aika ajoin tuotannon seisakkeja, jolloin tarvitaan useampia koestajia 
muista YIT:n yksiköistä tilapäisesti töihin Kilpilahteen. Ohjeistuksen tarkoitus on helpot-
taa Kilpilahteen töihin tulevan koestajan työn aloittamista ja perehdyttää alueen toimin-
tatapoihin, työmenetelmiin, vaatimuksiin sekä määräyksiin. Työssä sivutaan myös pro-
jektinhoitoon liittyviä asioita, koska koestajan toimenkuvaa pyritään koko ajan kehittä-
mään ja siihen tarpeen mukaan sisältyy myös työnjohdollisia tehtäviä. 
Työ suoritetaan tutustumalla YIT teollisuus Oy:n palveluksessa Kilpilahdessa työsken-
televän koestajan toimintaan. Työssä keskitytään erityisesti uuden prosessimuuntamon 
M098-sähköistykseen, toimintatesteihin ja käyttöönottoon. Työn aikana seurataan 
myös muita pienempiä alueella tehtäviä projekteja. Tavoitteena on saada kattava käsi-
tys näiden projektien, koestajan haastattelujen ja Neste Oilin spesifikaatioiden turvalli-
suussääntöjen pohjalta alueella toimimisesta sekä koestajan työtehtävistä ja alueella 
noudatettavista turva- ja laatumääräyksistä. Näiden tietojen pohjalle perustuu laadittu 
käyttöönotto- ja koestusohjeistus Kilpilahden teollisuusalueen sähkökoestuksiin. 
Yleistä Kilpilahden teollisuusalueesta ja Neste Oilin öljynjalostamosta 
Kilpilahden teollisuusalue on Porvoossa, kaupungin länsipuolella Kulloon kylässä sijait-
seva Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Alueella 
toimii kymmenkunta yritystä, jotka muodostavat yhtenäisen tuotantoketjun raakaöljystä 
muoveiksi. Suurimpia teollisuuslaitoksia Kilpilahdessa ovat Neste Oilin öljynjalostamo 
ja Borealis Polymersin petrokemian tuotantoyksiköt ja muovitehtaat. Kilpilahden alueel-
la on myös teknologiakeskus, säiliöautojen- ja rautatievaunujen purkausterminaalit se-
kä tonnimäärältään Suomen suurin satama. Kilpilahdessa työskentelee noin 3500 työn-
tekijää. 
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Neste Oilin Porvoon jalostamo aloitti toimintansa vuonna 1965 ja sitä on sen jälkeen 
laajennettu useaan otteeseen. Nykyään jalostamolla on neljä eri tuotantolinjaa ja yli 40 
prosessiyksikköä. Porvoon jalostamon raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 200 000 
barrelia eli noin 32 miljoonaa litraa päivässä. Neste Oililla on jalostamo myös Naanta-
lissa sekä uusiutuvan dieselin jalostamot Singaporessa ja Rotterdamissa sekä osittai-
sessa omistuksessa olevat jalostamot Ruotsissa ja Bahrainissa.  
Kilpilahdessa on oma voimalaitos, joka tuottaa sähköä Neste Oilin jalostamon lisäksi 
myös muille alueella toimiville yrityksille. Voimalaitoksen kokonaisteho on noin 900 
megawattia. Sähköä jalostamolla tarvitaan esimerkiksi öljynjalostusprosessissa käytet-
tävien pumppujen, sekoittajien ja venttiilien toimintaan sekä putkistojen ja laitteiden 
sähkösaattolämmityksiin ja alueen valaistukseen. Jalostamon alueella on useita kym-
meniä muuntamoita, joilla hoidetaan sähkönjakelu prosessiyksiköihin. (1;2.) 
YIT Teollisuus Oy Kilpilahdessa 
YIT Teollisuus Oy:n Kilpilahden yksikön sähköautomaatiopalvelu suorittaa instrumen-
tointiin ja sähkönjakeluun liittyviä projektitöitä sekä kunnossapidon huoltotöitä, kuten 
esimerkiksi muuntamosähköistyksiä tai putkien sähkösaattolämmityskaapeleiden kor-
jaustöitä. Toiminta keskittyy Kilpilahdessa Neste Oilin Jalostamolle ja Borealis Poly-
mers Oy:n tuotantoyksiköihin. Tässä työssä keskitytään Neste Oilin jalostamolla suori-
tettaviin sähkönjakeluprojekteihin. 
Tavallisesti tarve sähkönjakeluun liittyvälle projektille tulee Neste Oilin tuotannon tar-
peesta muuttaa prosessia, uusia vanhaa sähkölaitteistoa tai lisätä tuotantoa. Neste Oil 
käyttää rakennuttajana yleensä, varsinkin isoimmissa projekteissa, Neste Jacobs 
Oy:tä. Neste Jacobs suorittaa projektin käytännönjärjestelyt sekä hoitaa työn suunnitte-
lun ja valvonnan. Neste Jacobsilla on myös oma koestaja, joka viime kädessä vastaa 
jalostamon sähkökoestuksiin liittyvistä asioista. Joissakin pienemmissä muutos- tai 
huoltotöissä Neste Oilin sähkölaitoksen omat työnjohtajat voivat toimia työn valvojina.  
Sähköurakoitsija toimii usein yhteistyössä Neste Jacobsin asennusvalvojan kanssa, 
joka puolestaan vastaa toiminnasta Neste Oilille. Asennusvalvoja toimii välikätenä Nes-
te Oilin henkilökunnan, urakoitsijoiden, sähkösuunnittelijoiden ja muiden projektiin liitty-
vien tahojen, kuten eri ammattialojen edustajien välillä.  
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Urakoitsijan projektinhoitaja toimittaa työn valvojalle kaikki projektiin liittyvät dokumen-
tit, kuten aloitusilmoituksen, koestussuunnitelman ja mittauspöytäkirjat sekä viikoittain 
työmaapäiväkirjat, työtehtävien turvallisuussuunnitelmat ja työmaan vahvuusilmoituk-
set.  
2 Työturvallisuus ja lupakäytännöt Porvoon Jalostamolla 
2.1 Turvallisuus Kilpilahdessa 
Kilpilahden tuotantolaitoksissa käsitellään helposti syttyviä, räjähtäviä, haitallisia ja 
myrkyllisiä aineita, minkä takia turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Alueen 
turvallisuutta on pyritty parantamaan tiukoilla turvallisuusmääräyksillä ja lupakäytännöil-
lä. Nämä asiat asettavat myös asennuksille, laitteille ja työmenetelmille tiettyjä määrä-
yksiä, vaatimuksia ja ohjeistuksia.  
Tuotantolaitokset ja tehtaat on suunniteltu ja rakennettu kansainvälisten turvallisuus-
normien mukaisesti. Alueella toimii oma pelastuslaitos, joka on varustettu öljy- ja ke-
mianteollisuuden onnettomuuksien torjuntaan tarkoitetulla kalustolla ja sammutusaineil-
la. Teollisuusalueella on myös maanalainen suuritehoinen palovesijärjestelmä. (1.) 
2.2 Jalostamon alueet 
Neste Oilin jalostamo on luokiteltu eri vyöhykkeisiin, joita ovat yleinen hallintoalue, teh-
dasalue, prosessialue ja Ex-alue. Yleiseen hallintoalueeseen kuuluvat Neste Oilin hal-
litsemat alueet, jotka eivät ole aidattuja. Prosessialue on aidalla rajattu palavan nes-
teen valmistus-, varastointi- ja käsittelyalue. Prosessialueita ovat tuotantolinjat, säiliö-
alue, purkausterminaali, energialaitos ja jakeluyksiköt. 
Ex-alue on prosessialueen sisällä oleva alue, missä syttymis- ja räjähdysvaaran riski 
on suuri. Ex-alueiksi luokitellaan prosessiyksiköt, säiliöruudut, lastaus- ja purkausalueet 
sekä niiden välitön läheisyys. Ex-alueiden rajat on merkitty keltaisilla katuviivoilla sekä 
huomiokilvillä. Tehdasalue on prosessialueen ulkopuolella oleva erillinen aidattu alue, 
mihin kuuluvat keskuskorjaamo ja tarvikevarasto. (3.) 
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2.3 Kulkulupa 
Kilpilahden teollisuusalueella liikkumiseen ja työskentelyyn vaaditaan kulkulupa, jonka 
saamiseksi on suoritettava turvallisuuskoulutus, jossa käydään läpi alueen turvalli-
suusmääräykset ja kerrotaan alueella käsiteltävistä aineista sekä niiden ominaisuuksis-
ta ja vaarallisten aineiden vaikutuksista ihmiseen.  
Turvallisuuskoulutuksen lisäksi alueella työskentelemisen ehtona on suoritettu työtur-
vallisuuskoulutus ja siitä todistuksena vihreä työturvallisuuskortti, sekä tulitöitä tekeviltä 
työntekijöiltä suoritettu tulityökurssi ja siitä todistuksena sininen tulityökortti. Nämä kortit 
tai väliaikaiset todistukset on esitettävä kulkulupaa haettaessa.  
Ex-alueella akkuporakoneenkin käyttö luokitellaan tulityöksi, joten käytännössä kaikilla 
alueella sähkötöitä tekevillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Kulkulupa 
on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, minkä jälkeen turvallisuuskoulutus on suoritettava 
uudelleen. (1.) 
2.4 Henkilökohtaiset suojaimet 
Prosessialueilla on aina käytettävä vähintään 
− suojakypärää, jossa on yhtiön ja henkilön nimi 
− suojalaseja, jotka estävät myös sivuilta tulevat roiskeet 
− suojavaatetusta, joka on palosuojattua EN 531-standardin mukaista materiaalia 
ja suojaa vartalon ranteista nilkkoihin 
− turvajalkineita, jotka suojaavat koko jalkaterää, vähintään S3 luokan vaatimus-
ten mukaisesti 
− kuulosuojaimia kohteissa, joissa melutaso ylittää 85 desibeliä.  
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Vähimmäissuojaimien lisäksi eri työtehtävissä tai tietyillä alueilla voidaan tarvita li-
säsuojaimia. Lisäsuojaimien käytöstä määrätään työluvassa tai työtehtävän turvalli-
suussuunnitelmassa sekä alueellisin merkinnöin. 
Lisäsuojaimia voivat olla esimerkiksi turvavaljaat, joiden käyttäminen on pakollista, kun 
työskennellään tai liikutaan putoamisvaarallisissa olosuhteissa tai henkilönnostimen 
korissa. Naamiomalliset silmäsuojaimet ovat myös aina pakolliset käytettäessä kulma-
hiomakonetta tai muuta kipinöivää laitetta. (4.) 
2.5 Työlupa ja sähkötyövalmiuslupa 
Neste Oilin jalostamolla on käytössä työlupakäytäntö. Tämä tarkoittaa, että kaikkiin 
alueella suoritettaviin töihin vaaditaan kirjallinen lupa. Muutamissa erityistapauksissa, 
jotka liittyvät Neste Oilin oman henkilökunnan tekemiin huolto- ja korjaustöihin tai tuo-
tannollisiin töihin, jotka eivät sisällä tulitöitä, voi riittää suullinen työlupa. Käytännössä 
kaikkiin urakoitsijoiden tekemiin sähkötöihin vaaditaan kirjallinen työlupa tai muuntamo-
töissä sähkötyövalmiuslupa. Kuitenkin uutta muuntamoa rakennettaessa käytetään 
työlupaa kunnes kiinteä sähkönjakelu on otettu käyttöön. Tämän jälkeen siirrytään säh-
kötyövalmiusluvan piiriin.  
Jokaiseen eri työhön ensimmäinen lupa haetaan yhdessä työnvalvojan kanssa. Työlu-
van hakijan täytyy käydä Neste Oilin järjestämä työlupakoulutus. Muilla työhön osallis-
tuvilla ei kuitenkaan tarvitse olla tätä koulutusta suoritettuna. Työlupa myönnetään ta-
vallisesti yhdeksi työpäiväksi kerrallaan, joten se täytyy hakea uudestaan joka aamu. 
Työluvat myönnetään sen alueen valvomosta, mihin tehtävä työ kohdistuu. Työluvan 
myöntäjä merkitsee lupaan työn aloitusluvan myöntäjän, eikä töitä saa aloittaa, ennen 
kuin hän on kuitannut luvan. Aloitusluvan myöntäjä voi olla esimerkiksi alueesta vas-
taava operaattori, joka tarkastaa alueen turvallisuuden ja mittaa ilman puhtauden. Sei-
sokkitöiden aikana käytössä voi olla erilaisia käytäntöjä kuin normaalitoiminnan aikana, 
jotta luvanhakuprosessi sujuisi joutuisammin. Niistä tehdään kuitenkin aina tapauskoh-
taisesti erillisohje. 
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Työn suorittajan velvollisuus on noudattaa työluvassa, työkokonaisuuden riskien arvi-
oinnissa (ks. 2.2.7 Työkokonaisuuden riskien arviointi) tai työkohteen turvatarkastuk-
sessa mainittuja ohjeita, ja jokaisen alueella toimivan velvollisuus on havainnoida ja 
huomauttaa tai ilmoittaa mahdollisista vaaratekijöistä. Jos olosuhteet turvallisuuden 
kannalta muuttuvat työn aikana, tulee työnteko keskeyttää turvalliseen tilaan ja ilmoit-
taa tästä työluvan myöntäjälle ja työnjohtajalle. (5.) 
Työskenneltäessä ilman tulityölupaa räjähdysvaarallisella alueella, käytettävien laittei-
den räjähdyssuojaluokan tulee täyttää jokin seuraavista luokituksista tai olla vastaavan 
luokituksen täyttäviä erikoisrakenteisia laitteita: 
− Exe II T3 
− Exd II C T3 
− Exm II T3 
− Exi II T3. 
Tämä vaatimus koskee myös taskulamppuja, puhelimia, mittareita ja muita akku- tai 
patterikäyttöisiä laitteita. (6.) 
Sähkötyövalmiuslupaa käytetään muuntamon sisällä tehtävissä töissä. Jos työskennel-
lään muuntamon seinän ulkopuolella, tarvitaan lisäksi työlupa. Muuntamon sisällä teh-
täviin tulitöihin, tarvitaan myös tulityölupa, jonka myöntää sähkölaitos. Työn asennus-
valvojan tulee valmistella sähkötyövalmiuslupa Neste Oilin järjestelmään ja ilmoittaa 
luvan numeron projektin hoitajalle tai työryhmän etumiehelle (ns. nokkamies). 
Sähkötyövalmiuslupa voidaan myöntää pidemmäksikin aikaa kuin päiväksi. Yleensä 
lupa myönnetään työn suorituksen ajaksi, mutta ei kuitenkaan kerrallaan viikkoa pi-
demmäksi ajaksi. Sähkötyövalmiusluvan myöntää sähkölaitoksen työnjohtaja. Proses-
sisähköistyksiin liittyvissä töissä Neste Oililla on oma sähkömestari eri tuotantolaitoksil-
le ja alueille. Sähkönjakeluun liittyvissä töissä, muuntamon sijainnista riippumatta, säh-
kötyövalmiusluvan kirjoittaa sähkölaitoksen sähkönjakelusta vastaava työnjohtaja. (7.) 
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2.6 Ajolupa 
Prosessialueella ajoneuvolla liikuttaessa täytyy olla ajoneuvokohtainen kirjallinen ajolu-
pa. Ajoluvassa on värikoodein sekä kirjallisesti ilmoitettu, mille alueelle lupa on myön-
netty. Prosessialueen ajolupa voidaan myöntää kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, joten 
sitä ei tarvitse uusia joka päivä. 
Ex-alueelle myönnettävän ajoluvan voi saada korkeintaan päiväksi ja se edellyttää kir-
jallisen tulityöluvan. Lupia myönnetään tarvikkeiden kuljetuksiin ja työkoneille. Ex-
alueen ajoluvan myöntäjä merkitsee lupaan reitin, jota pitkin autolla saa ex-alueella 
ajaa. Ajoluvat on pidettävä autossa näkyvissä tarkastuksia varten. (3.) 
2.7 Työkokonaisuuden riskien arviointi 
Porvoon jalostamolla käytetään työn riskien arviointimenetelmää (TRA), jonka tarkoi-
tuksena on tunnistaa työn tekemiseen liittyvät riskit, niin työturvallisuuden kuin myös 
laadun ja toimivuuden kannalta. Mahdolliset riskitekijät kirjataan ylös riskien arviointiti-
laisuudessa, johon osallistuvat työkokonaisuuden riskinarvioinnin vastuuhenkilö, työn 
valvoja ja työn suorittajien esimiehet. Arviointitilaisuudessa pyritään yhteisellä ideoinnil-
la ja keskustelulla keksimään toimenpiteet, joilla poistetaan riskitekijät tai vähennetään 
niistä aiheutuvaa vaaraa tai haittaa. Tilaisuuteen saattaa tarpeen mukaan osallistua 
myös asiantuntijoita, kuten palolaitoksen edustaja tai työluvan myöntäjä. 
Työn suorittajien esimiehen tulee perehdyttää työnsuorittajat työn riskeihin, ja jokaisen 
työhön osallistuvan täytyy tutustua työkokonaisuuden riskienarviointi-lomakkeeseen, 
jossa käydään läpi työhön liittyvät riskit ja tehtävät toimenpiteet niiden varalle. Lomak-
keeseen kuitataan allekirjoituksella, että työhön liittyviin riskeihin on tutustuttu. 
Jos työn riskitaso määritellään matalan riskitason työksi, se voidaan suorittaa ilman 
työkokonaisuuden riskien arviointia. Tavallisesti vain yhtä urakoitsijaa koskevat ja yh-
den ammattialan pienehköt huolto- tai muutostyöt luokitellaan matalan riskitason työksi. 
Turvallisten työtapojen suunnittelu ja suunnitelma (TTS) vaaditaan kuitenkin aina (ks. 
2.2.8 Turvallisten työtapojen suunnittelu). Kuvassa 1 kuvataan työn riskien arvioinnin 
vaiheet ja eteneminen.  
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Kuva 1. Työn riskien arvioinnin vaiheet ja eteneminen. (8.) 
2.8 Turvallisten työtapojen suunnittelu 
Jokaiselle eri työtehtävälle tehdään turvallisten työtapojen suunnitelma, jossa mietitään 
eri työvaiheiden mahdolliset vaaratekijät sekä ympäristön luomat vaarat. Myös työn 
suorittamisesta aiheutuvat riskitekijät ympäristöön tai mahdollisesti prosessiin tulee 
huomioida.  
Työn johtaja tekee työtehtävän turvallisuussuunnitelman (TTS), johon listataan mahdol-
liset riskitekijät ja muita huomioitavia asioita, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti. 
Suunnitelma käydään yksityiskohtaisesti läpi työn suorittajien kanssa ja sitä päivitetään 
jatkuvasti työn edetessä, kuitenkin vähintään viikon välein. Jokainen työhön osallistuva 
kuittaa allekirjoituksellaan, että on tutustunut suunnitelmaan.  
Työtehtävän turvallisuussuunnitelma täytyy olla mukana työlupaa haettaessa ja se liite-
tään työlupaan sekä pidetään työmaalla mukana. Päivitetty suunnitelma lähetetään 
kaikkien työhön osallistuvien allekirjoituksella varustettuna vähintään viikon välein työn 
valvojalle. (8.) 
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Seuraavassa luetelmassa on esimerkkejä tavallisimmista asioista, jotka tulee ottaa 
huomioon alueen sähkötöitä turvallisesti suorittaessa: 
− Työskennellään oikeanlaisilla työvälineillä. 
− Käytetään tarvittavia suojavarusteita esimerkiksi viiltosuojahanskoja kaapelin 
kuorinnassa. 
− Tunnistetaan sähkön aiheuttamat vaarat ja varmistetaan jännitteettömyys luo-
tettavalla tavalla. 
− Suojataan jännitteiset osat tähän käyttöön tarkoitetulla suojalla. 
− Huomioidaan ympäristön vaaratekijöitä, esimerkiksi auki olevat kaapelikanavat.  
− Huomioidaan ja varmistetaan purettavan tai muutettavan laitteen käyttötilanne 
ennen töiden aloittamista. 
− Korkealla työskenneltäessä käytetään asianmukaisia putoamissuojia ja työs-
kennellään hyväksytyillä telineillä. 
− A-tikkaita ja pukkeja käytetään vain matalalla työskenneltäessä ja käytetään 
vain kaatumissuojalla varustettuja a-tikkaita. 
− Kaikilla työhön osallistuvilla henkilöillä on oltava lakisääteiset koulutukset suori-
tettuna ja voimassa, kuten sähkötyöturvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus. 
Luettelon kohtien lisäksi käydään tapauskohtaisesti läpi jokaiseen työvaiheeseen mah-
dollisesti liittyviä vaaratekijöitä. 
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3 Prosessimuuntamon M098-sähköasennukset 
3.1 Yleistä muuntamon M098-sähköasennuksista  
Työkohde sijaitsee Kilpilahdessa Neste Oil Oyj:n satama-alueella, uudella muuntamolla 
M098. Muuntamon rakennuttaja on Neste Jacobs Oy. Neste Jacobs Oy vastaa säh-
köistyksen valvonnasta sekä sähkösuunnittelusta. Muuntamon sähköistykseen liittyy 
myös useita muita eri projekteja ja myös eri sähköurakoitsijoita. 
Tähän projektiin sisältyy muuntamon sähkönjakelujärjestelmän osittaiset asennukset, 
kaapeloinnit, kytkennät ja merkinnät työmäärittelyn EABS-271 ja siihen liittyvien piirus-
tusten mukaisesti. Tähän projektiin ei kuulu muuntamolle tulevien ulkoisten kaapelei-
den vetäminen eikä asentaminen, mutta niiden päättäminen ja kytkeminen kuuluu. 
Muuntamorakennuksen rakennussähköistys ei kuulu tähän urakkaan, vaan se on tehty 
jo aiemmin. (9.) 
3.2 Muuntamon rakenne ja sähkölaitteisto 
3.2.1 Muuntamorakennus 
Muuntamossa on kolme kerrosta. Alimmassa kerroksessa sijaitsee kaapelitilan lisäksi 
toinen UPS- ja tasajännitelaitteisto sekä akustot. Kaapelitila sijaitsee toisen kerroksen 
pienjännitekeskusten ja muuntajabunkkereiden alapuolella, josta kaapelit saa nostettua 
suoraa lattian läpi keskuksen sisälle tai muuntajalle.   
Toisessa kerroksessa on myös toinen kahdesta UPS- ja tasajännitelaitteistosta, kauko-
ohjaus ja hälytyskeskukset sekä varavoimakojeistot ja kondensaattoriparistot. Kolman-
nessa kerroksessa sijaitsee LVI-laitteistot ja keskukset sekä instrumentointikeskukset. 
3.2.2 Muuntajat 
Muuntamossa on kolme jakelumuuntajaa. Kaksi pääjakelumuuntajaa T31M ja T32M, 
joiden nimellisteho on 2 000 kVA ja yksi varavoimamuuntaja T41M, jonka nimellisteho 
on 315 kVA. Muuntajien ensiöjännitteet ovat 10 kV ja toisiojännitteet 400 V. Ne  
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sijaitsevat jokainen omassa muuntajabunkkerissa muuntamorakennuksen toisessa 
kerroksessa. (9.) 
Muuntaja T31M syöttää pääkojeistoa 100F ja muuntaja T32M syöttää toista pääkojeis-
toa 200F. Varavoimamuuntaja T41M on liitetty alueen 10 kV:n varavoimaverkkoon 
kahdesta suunnasta varavoimakojeiston 100G kautta ja se syöttää varavoimakojeistoa 
100H.  
Muuntajat T31 M ja T32M ovat suojattu katkaisijoilla, jotka sijaitsevat muuntajia syöttä-
vissä kentissä muuntamolla M130. Muuntaja suojilta, joita ovat öljyn lämpötilanmittaus, 
kaasurele ja öljynpinnan korkeudenmittaus, lähtee laukaisut muuntajien suojina oleville 
katkaisijoille sekä hälytykset hälytyskeskukseen. Öljyn lämpötilamittauksen hälytysra-
jaksi on asetettu 85 ˚C ja laukaisu tapahtuu, kun öljyn lämpötila nousee 100 ˚C:seen. 
3.2.3 Muuntamon sähkönjakelu ja automaattinen syötönvaihto 
Muuntamossa on kaksi 400 V:n pääkojeistoa 100F ja 200F. Ne on liitetty niitä syöttäviin 
muuntajiin kiskosilloilla. Myös kojeistojen välissä on kiskosilta, joten yksi muuntaja voi 
syöttää kumpaakin keskusta ongelmatilanteessa. Tämä on tärkeää tuotannon takia, 
sillä lyhyetkin keskeytykset sähkönjakelussa voivat aiheuttaa tuotannon seisahduksen 
ja siitä voi aiheutua suuria kustannuksia. 
Muuntamossa on automaattinen syötönvaihto-järjestelmä (ASV), joka ohjaa kojeistojen 
suojana olevia katkaisijoita. Kuvassa 2 (ks. seur. s.) on periaatekuva muuntamon säh-
könjakelujärjestelmästä. Esimerkiksi, jos 100F-kojeiston jännite laskee alle 80 prosent-
tiin nimellisjännitteestä, niin ASV-järjestelmä ohjaa syöttökatkasijan Q10 auki ja kisko-
katkaisijan Q12 kiinni. Näin 100F-keskus saa syötön 200F-keskuksen kautta muunta-
jalta T32M. Myöhemmin, kun vika on saatu korjattua ja tilanne halutaan normalisoida, 
voidaan se tehdä katkeamattomasti. Muuntajia T31M ja T32M syötetään samalta pää-
muuntajalta, joten ne voidaan kytkeä rinnan. Näin ollen katkaisija Q10 voidaan laittaa 
kiinni ennen kuin katkaisija Q12 avataan. 
Katkaisijoita voidaan ohjata myös manuaalisesti sähe-kaukokäyttöjärjestelmästä tai 
ohjaustaulun ohjauskytkimillä ja näin saadaan katkeamaton jännitteensyöttö esimerkik-
si muuntajan huollon ajaksi. 
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Varavoimakeskus 100H saa normaalikäytön aikana syöttönsä 200F-keskuksesta, mut-
ta jos kojeiston jännite tippuu, niin ASV ohjaa syöttökatkaisijan Q22 auki ja syöttökat-
kaisijan Q41 kiinni. Näin 100H-keskus saa syötön varavoimakeskuksesta 100G, muun-
tajan T41M kautta. (10.) 
 
Kuva 2. Periaatekuva muuntamon M098 sähkönjakelusta 
3.2.4 Kennoterminaalit 
Muuntamossa on kolme AAB:n REF 545-kennoterminaalia, kummassakin pääkojeiston 
katkaisijakentässä sekä varavoimakojeistossa. Ne toimivat ikään kuin sähkönjakelujär-
jestelmän aivoina. Kennoterminaaleille syötetään tietoa katkaisijoiden tilasta (kiinni, 
auki, yhdistetty ja erotettu) sekä valokaarisuojauksesta, maadoituskytkimien asennoista 
ja muista suojauksista sekä lukituksista. Ne mittaavat jännitteitä sekä virtoja ja alijänni-
te tilanteessa käynnistävät automaattisen syötönvaihdon, jos sen toimimiseen vaaditta-
vat ehdot täyttyvät.  
Kennoterminaalin näytön mimiikka näyttää, missä tilassa katkaisijat ja maadoituskytki-
met ovat, sekä kiskostojen ja kojeistojen jännitteet ja virrat. Kennoterminaalit on kytket-
ty kaukokäyttöjärjestelmään optisilla kuitukaapeleilla SPA-väyläliityntämoduulien kaut-
ta. Näin järjestelmästä pystytään tarkastelemaan muuntamon sähkönjakelun tilaa ja 
ohjaamaan katkaisijoita.  
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3.2.5 Ohjaustaulu 
Muuntamossa on ohjaustaulu-keskus, jonka ovessa on kiskostokuva muuntamon säh-
könjakelujärjestelmästä. Oven ohjauskytkimillä voidaan ohjata katkaisijoita. Kytkimet 
toimivat myös asennonosoittimina kuviossa. Mikäli katkaisija on lauennut tai sitä on 
ohjattu muualta kuin ohjaustaulusta, ja se on eri asennossa kuin ohjaustaulun kytkin, 
kytkimessä palaa positiovalo. Positiovalo kertoo, että katkaisija ei ole siinä tilassa, mitä 
kytkin ja kiskostokuvio osoittavat.  
Ovessa on myös maadoituskytkimien asennonosoittimet, keskusten kiskojen jännite-
mittarit sekä automaattisen syötönvaihdon valintakytkimet, joilla voidaan valita, onko 
vaihto automaatti- vai käsin asennossa. Valintakytkimen yläpuolella on merkkilamput 
− ASV toimintavalmis (vihreä) 
− ASV SÄHE käsiasento (keltainen) 
− ASV toiminut (punainen). 
Merkkilamput kertovat automaattisen syötönvaihdon tilan. (10.) 
3.2.6 Tasajännite- ja UPS-järjestelmä 
Muuntamossa on UPS-laitteistoilla ja akuilla varmennetut 110 ja 24 V:n tasasähkölait-
teistot, jotka syöttävät tasasähköjakelukeskuksia 1100L (110 VDC) ja 9100N (24 VDC). 
110 V:n tasajännitettä käytetään esimerkiksi katkaisijakenttien ohjausjännitteenä ja 24 
V:n tasajännitesyöttö tulee kaikkiin kojeistojen kaapelikuiluihin, josta apujännite voi-
daan ottaa tarvittaessa kenttiin.  
3.2.7 Keskijännitekojeistot 
Muuntamoon M098 ei tule varsinaisia keskijännitekojeistoja, vaan ainoastaan varavoi-
makojeisto 100G on 10 kV:n kojeisto. Kojeisto liitetään olemassa olevaan 10 kV:n va-
ravoimaverkkoon kahdesta eri suunnasta muuntamoilta M14 ja M22.   
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3.3 Muuntamon suojaus 
3.3.1 Maadoitukset 
Muuntamoon on asennettu päämaadoituskisko (MEB), häiriöttömän maan päämaadoi-
tuskisko (FE) ja neljä muuta häiriöttömän maan maadoituskiskoa sekä jokaiseen ko-
jeistotilaan oma maadoituskisko (EB). Päämaadoituskisko on liitetty aluemaadoitus-
verkkoon kolmesta suunnasta muuntamoilta M14, M22 ja M130. Päämaadoituskiskoon 
on liitetty myös maadoituselektrodi ja kaapelikanavassa kulkeva maadoitus kahdesta 
suunnasta sekä häiriötön maadoituskisko. Kaikkia muuntamon maadoituskiskoja ei ole 
liitetty suoraan päämaadoituskiskoon vaan muuntamossa kiertää kaapelihyllyillä maa-
doitusrenkaita, joihin kiskot on yhdistetty kahdesta suunnasta. Toisin sanoen kaikista 
maadoituskiskoista on yhteys päämaadoituskiskoon kahta eri reittiä. 
Kojeistotilojen maadoituskiskoihin liitetään muun muassa keskukset, kaapelihyllyt, taa-
juusmuuttajat, suurjännitekaapelipäätteet, muuntajasäiliö ja muuntajien aluskiskot sekä 
työpaikkapistorasiakeskukset. Häiriöttömän maan kiskoihin liitetään kaikki keskukset, 
joihin tarvitsee kytkeä tiedonsiirtokaapeleita esimerkiksi ristikytkentäkaapit ja käytön-
valvontajärjestelmän ala-asema. Häiriöttömän maan kiskot liitetään häiriöttömän maan 
päämaadoituskiskoon jokainen erikseen mustavaippaisella asennusjohdolla vain yh-
destä suunnasta. (11.) 
3.3.2 Hälytysjärjestelmä 
Muuntamossa on ABB:n SACO 64D4-hälytyskeskus. Hälytyskeskukseen tulee hälytyk-
siä esimerkiksi automaattisen syötönvaihdon toiminnasta, ohjausjännitteiden valvon-
nasta, valokaarisuojauksesta sekä muuntajasuojauksista. Hälytyskeskuksessa on 64 
hälytyspistettä, joihin syttyy vilkkumaan punainen valo siihen pisteeseen, johon hälytys 
tulee. Keskuksesta lähtee yhteishälytys voimalaitokselle, mutta hälytyksen jälleenanto 
voidaan ohittaa keskuksen ovessa olevalla kellokytkimellä.  
Hälytyskeskus on myös liitetty kaukokäytön ala-asemakeskukseen, joka rekisteröi häly-
tykset. Sen näytöltä voidaan lukea hälytyshistoriaa, eli siitä nähdään mihin kellonaikaan 
ja mitä hälytyksiä on tapahtunut. Kaukokäytön ala-asemakeskus on liitetty kaukokäyttö-
järjestelmään, joten järjestelmästä nähdään myös hälytysten tila.  
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3.3.3 Valokaarisuojaus 
Muuntamon muuntajat ja pääkojeistot 100F ja 200F sekä varavoimakojeisto 100H ovat 
suojattu valokaarisuojilla. Valokaarisuojat vartioivat valokaaria optisilla valokaariantu-
reilla, joita on sijoiteltu kojeistoihin sekä muuntajien ja kojeistojen välisiin kiskosiltoihin. 
Sensorit havahtuvat kirkkaasta valosta. Mikäli valokaarisuojien virranmittausyksiköt 
ovat mitanneet samaan aikaan asetteluvirtaa korkeamman arvon, laukaisee valokaa-
risuojaus katkaisijan. Valokaarivartijan lauettua sen näytölle tulee havahtuneen senso-
rin numero. Jokaista numeroa vastaava osoite on kentän oven sisäpintaan liimatussa 
taulukossa.  
Valokaarisuojaus on jaettu eri suojausalueisiin eli vyöhykkeisiin. Mikäli valokaari syttyy 
muuntajan ja kojeiston välisessä kiskosillassa, suojaus laukaisee vain muuntajaa syöt-
tävästä kentästä katkasijan Q0 muuntamolta M130 ja kojeiston suojana olevan katkai-
sijan Q10 tai Q20. Näin automaattinen syötönvaihto voi toimia ja sulkea katkaisijan 
Q12. Jos valokaari syttyy kojeistossa, laukaisee suojaus myös katkaisijan Q12, jotta 
automaattinen syötönvaihto ei syötä uudestaan jännitettä vikaantuneeseen kojeistoon. 
(10.) 
3.3.4 Palokatkot 
Työn lopuksi kojeistojen, kaappien ja seinäläpivientien läpivientiaukot massataan pa-
losuojamassalla, jotta rakennuksen palo-osastointi säilyy vastaavana kuin se oli ennen 
aukkojen tekoa. Palokatkot estävät liekkien, savun ja kuumuuden leviämisen läpivien-
tien kautta. YIT teettää Kilpilahdessa palokatkot palokatkoihin erikoistuneilla yrityksillä, 
joilla on palokatkotöidentekoon tarvittavat luvat ja välineet. (12.) 
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4 Sähkölaitteiston koestaminen ja käyttöönotto  
4.1 Yleistä koestamisesta 
4.1.1 YIT:n koestajan toimenkuva Kilpilahdessa 
Koestajan työtehtäviin ja toimenkuvaan Kilpilahdessa kuuluvat 
− tehtyjen asennuksien, kytkentöjen ja johdotuksien tarkistaminen silmämääräi-
sesti sekä mittaamalla 
− käyttöönottoa varten tarvittavien mittausten suorittaminen ja mittaustulosten do-
kumentointi 
− käytettyjen sähkölaitteiden toimintatestit sekä asetteluita vaativien laitteiden 
asettelut ennen käyttöönottoa 
− piirustusten tarkastaminen ja muuttaminen yhteistyössä suunnittelijan kanssa 
niin, että laitteet toimivat oikein, mikäli ristiriitaisuuksia ilmenee 
− punakynäpiirustusten tekeminen keltaisiin koestussarjoihin, niin että ne vastaa-
vat tehtyjä asennuksia  
− asentajien tekemien asennusten laaduntarkkailu siisteyden, selkeyden, käytet-
tyjen materiaalien, sähköturvallisuuden sekä standardienmukaisuuden kannalta 
− yhteistyö muiden alueella toimivien urakoitsijoiden sekä tilaajan edustajien 
kanssa koestuksiin liittyvissä asioissa. 
Suuremmissa tai tiukkaa aikataulua vaativissa projekteissa tilaaja saattaa vaatia erilli-
sen koestussuunnitelman laatimista ennen koestuksien aloittamista. Koestussuunni-
telmassa tulee käydä läpi yksikohtaisesti kaikki suoritettavat tarkastukset ja toimintako-
keet. Tilaajan täytyy hyväksyä koestussuunnitelma ennen koestuksien aloittamista.  
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Suunnitelmaa myös pidetään mukana koestuksissa ja siihen kuitataan jokainen työvai-
he suoritetuksi. Liitteessä 1 on esimerkkinä koestussuunnitelmasta muuntamon M098 
muuntajan T31M koestussuunnitelma. 
Jalostamolla on sähkölaitteistoja viidenkymmenen vuoden ajalta ja vanhoissa muunta-
moissa on vuosien saatossa tehty lukuisia muutoksia. Merkinnät vanhoissa keskuksis-
sa saattavat olla puutteellisia, asennukset sekavia ja dokumentointi ei aina ole pysynyt 
ajan tasalla. Tästä syystä jotkin muutostyöt vaativat selvittelyä ennen asennusten aloit-
tamista. Usein tulee myös vastaan tilanteita, että laitteistot eivät toimi halutulla tavalla 
tai suunnitelmissa on ristiriitaisuuksia tai virheitä. Koestaja toimii tällaisissa tilanteissa 
eräänlaisena ongelman ratkaisijana. Päävastuu selvitystyöstä on kuitenkin sähkösuun-
nittelijalla ja työn valvojalla.  
4.1.2 Viestintä koestuksissa 
Yhteiskoestuksissa käytetään viestinnässä pääsääntöisesti radiopuhelimia. Jalostamon 
alueella on käytössä radiopuhelinverkko, jonka käyttö on luvanvaraista. Tilaaja huoleh-
tii urakoitsijalle radiopuhelimet. Urakoitsija ei saa käyttää omia radiopuhelimia, ellei siitä 
erikseen sovita. Alueen radiopuhelimien täytyy olla ex-suojattuja, joten niitä saa käyttää 
räjähdysvaaralliseksi luokitellulla alueella. Jos radiopuhelimen käyttö on joissakin tilois-
sa kielletty, esimerkiksi instrumentoinnin prosessiasematiloissa, se on erikseen merkit-
ty.  
Jalostamon eri alojen ja alueiden radioliikenteeseen on omat radiokanavat. Listan ra-
diokanavista saa työn valvojalta. Jos jollekin projektille on sovittu jokin tietty kanava, 
siitä on kerrottu yleensä TRA:ssa. Koska samalla kanavalla voi olla useita käyttäjiä 
yhtäaikaisesti, tulee radiopuhelimella puhuttaessa noudattaa hyvää radioliikenne tapaa, 
eli lyhyttä ja selkeää puhetta. Neste Oilin omalla tuotannosta tai kunnossapidosta vas-
taavalla henkilökunnalla radiopuhelinten kanavanumerot ovat eriäviä kuin projektitoi-
missa käytetyissä puhelimissa, joten vastaavan kanavan numero täytyy selvittää, jotta 
vältytään sekaannuksilta. (6.) 
18 
  
4.1.3 Mittalaitteet 
Mittalaitteiden tulee olla kalibroituja ja kalibrointitodistusten saatavilla. Mittalaitteet ka-
libroidaan vuoden välein. Mittauspöytäkirjoihin pitää aina merkitä, millä laitteella mitta-
ukset on suoritettu sekä laitteen sarjanumero ja kalibroinnin päivämäärä. (11.) 
4.2 Eristysvastus- ja maadoitusmittaukset 
Maadoituksien jatkuvuus mitataan jokaisesta maadoituspisteestä syöttämällä maadoi-
tuskiskosta maadoituspisteeseen vähintään 10 A:n virta sekä mittaamalla virta ja jänni-
te, joista Ohmin lailla laskemalla saadaan maadoitusresistanssi. Tulokset kirjataan mit-
tauspöytäkirjaan, joka toimitetaan projektinhoitajalle sekä edelleen valvojalle ja tarkas-
tajalle. 
Jokaiselle käyttöönotettavalle keskukselle sekä kaikille syöttökaapeleille on tehtävä 
eristysvastusmittaus ja tulokset on kirjattava mittauspöytäkirjaan, joka toimitetaan pro-
jektinhoitajalle sekä edelleen valvojalle ja tarkastajalle.  
Eristysvastus tulee mitata kaikkien vaiheiden ja nollan välistä sekä jokainen vaihe ja 
nolla maata vasten erikseen. Kaapeleita mitattaessa on varmistettava, ettei kaapelin 
kummassakaan päässä ole kytkettynä sähkölaitteita, jotka eivät kestä mittausjännitettä. 
On varmistettava myös, että mittaus suoritetaan oikealla nimellisjännitteellä. 
Myös automaation tiedonsiirtoon käytetyille muuntamoiden välisille runkokaapeleille 
tulee tehdä eristysvastusmittaus, jossa mitataan kaikki säikeet keskenään sekä maata 
vasten. 
4.3 Pienjännitekojeiston käyttöönotto 
4.3.1 Yleistä pienjännitekojeiston käyttöönotosta 
Pienjännitekojeistot koestetaan ennen käyttöönottoa, jotta kaikki varmasti toimii oikein, 
kun laitteisto otetaan käyttöön. Koestuksissa tarkastetaan mittaamalla ja silmämääräi-
sesti, että johdotukset ovat oikein, laitteet toimivat halutulla tavalla ja tarvittavat merkin-
nät on tehty. Keltaiset koestussarjat käydään läpi, tarkistetut piirit merkitään kuviin  
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vihreällä yliviivaustussilla sekä mahdolliset muutokset punakynällä. Koestussuunnitel-
ma pidetään koestuksissa mukana ja siihen kuitataan jokainen työvaihe suoritetuksi.  
4.3.2 Ohjausjännitteiden käyttöönotto 
Tasajännitejakelukeskukseen tulevan jännitteen taso tulee mitata ja napaisuus on tar-
kistettava. Kun rakenteilla olevassa muuntamossa otetaan keskuksia jännitteisiksi, pi-
tää keskuksen oveen merkitä selkeästi esimerkiksi A4-kokoiseen paperiin isoilla kirjai-
milla, että keskus on jännitteinen. Paperissa tulee olla myös käyttöönottajan ja yrityk-
sen nimi sekä päivämäärä. Myös keltamustan huomionauhan käyttö on suositeltavaa. 
Myös muuntamon ulko-oviin täytyy laittaa vastaavanlaiset merkinnät.   
4.3.3 Katkaisijakenttien testaus 
Katkaisijakentässä käytetään ohjausjännitteenä 110 V:n tasajännitettä. Ohjausjännit-
teen taso tulee mitata ja napaisuus tarkastaa riviliittimille asti. Lisäksi on hyvä tarkas-
taa, että riviliittimiin on kytketty johtimet johdotustaulukon mukaisesti, ja että riviliitin-
yhdisteet ovat oikeilla paikoilla. 
Katkaisijoiden omat ja kentän ovessa olevien painonappien (auki, kiinni) sekä kuittaus-
ten toiminta testataan. Kiinni ja auki ohjauksien toiminta sekä ehdot testataan ja laite-
taan riviliittimien yhdisteet kiinni sitä mukaa, kun toiminta on testattu. Myös katkaisijan 
viritysmoottorin sekä käsivirityksen toiminta on tarkistettava. 
Ohjaustaulusta testataan katkaisijoita ohjaavien kytkinten, positiovalojen ASV-
valintakytkimen ja merkkivalojen toiminta. Silloin, kun katkaisijoita ohjataan ohjaustau-
lusta, pitää ohjaustaulun ASV-valintakytkimen olla ”käsin”-asennossa. Katkaisijoiden 
ohjaaminen käytönvalvontakeskuksesta eli sähe:stä testataan yhteistyössä tilaajan 
edustajan kanssa.  
Pääjakelumuuntajia syöttävästä kentästä varmistetaan, että valokaari- ja muunta-
jasuojaukset sekä hätä-seis-painikkeet laukaisevat katkaisijan, ja että katkaisijalta läh-
tevät hälytykset menevät perille saco-hälytyskeskukseen. 
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Kennoterminaalista tarkistetaan seuraavat asiat: 
− kennoterminaalin näytön mimiikka pitää paikkansa 
− maadoituskytkinten ja katkaisijoiden asennonosoitukset (auki, kiinni, yhdistetty, 
erotettu) näkyvät oikein mimiikassa ja tunnukset ovat oikeat 
− sisään menevät tilatiedot, laukaisut ja hälytykset toimivat 
− virta- ja jännitemittaukset toimivat. 
Katkaisijan suojareleen asettelun ja testauksen sekä kennoterminaalien ohjelmoinnin 
suorittaa tilaaja.  
4.3.4 Valokaarisuojausten testaus 
Valokaarisuojauksen tarkastuksessa tarkastetaan johdotukset, virtamuuntajien muun-
tosuhde ja napaisuus, virtaehdot sekä sensorit. Sensorien testaus suoritetaan simuloi-
malla valokaari kameran salamavalolla tai vastaavalla laitteella. Samalla tarkastetaan, 
että sensorit on sijoitettu listan mukaisiin kohtiin, ja että valokaarisuojan näytölle tulee 
oikean sensorin numero. 
Virtaehtojen ja sensoreiden tarkistuksesta tehdään erillinen pöytäkirja. Myös hälytysten 
perille meno hälytyskeskukseen varmistetaan ja kuittausten toiminta tarkastetaan. Va-
lokaarisuojilta lähtevät katkaisijoiden laukaisut testataan katkaisijakenttien koestuksien 
yhteydessä. 
4.3.5 Automaattisen syötönvaihdon testaus 
Automaattinen syötönvaihto testataan syöttämällä kumpaankin kojeistoon jännitettä ja 
simuloimalla alijännitetilanne. Jos käytössä on vain yksivaiheinen koestuslaite, voidaan 
kennoterminaali ohjelmoida yksivaiheiseksi koestuksen ajaksi. Koestuksen aikana tes-
tataan automaattisen syötönvaihdon ohjaustavan (käsin tai automaatti) valintakytkimen 
toiminta ohjaustaulusta. Myös ohjaustaulussa olevien merkkilamppujen toiminta tarkas-
tetaan.  
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4.3.6 Hälytyskeskuksen testaus 
Laitteen hälytyspisteet kirjoitetaan suunnittelijan tekemän hälytyspisteluettelon mukai-
sesti tietokoneella valmiille pohjalle ja tulostetaan kalvoille, jotka asetetaan kojeen etu-
paneeliin. Hälytyskeskukseen menevät hälytyspisteet tarkastetaan yksitellen simuloi-
malla eri vikatilanteet, ja hälytysten jälleenanto ja kuittausten toiminta tarkistetaan. Kat-
kaistavat riviliittimet laitetaan kiinni sitä mukaa, kun hälytyksiä testataan. Kaukokäyttö-
järjestelmään ja kaukokäytön ala-asemaan menevät hälytykset tarkistaa tilaajan auto-
maatiopuolen edustaja. 
4.4 Moottorilähtöjen koestus 
4.4.1 Yleistä moottorilähdön koestamisesta 
Moottorilähdöt koestetaan ennen käyttöönottoa, jotta mahdolliset ongelmat huomataan 
ajoissa, ja jotta laite toimii moitteettomasti, kun tuotanto haluaa käyttää sitä. Työn val-
vojan tulee liimata moottorilähdön kentän oveen prosessilaitteen koestussuunnitelma 
ennen töiden aloittamista (ks. kuva 3, seur. s.). Jos sitä ei ole ovessa, siitä pitää ilmoit-
taa työn asennusvalvojalle.  
Kun syöttö- ja ohjauskaapelit sekä kauko-ohjauskaapelit ja mahdolliset hälytyskaapelit 
on kytketty molemmista päistä ja asentajat ovat kuitanneet kytkennät tehdyiksi, koesta-
jan tehtävä on tarkistaa silmämääräisesti sekä mittaamalla, että johdotukset ovat kuvi-
en mukaiset ja kaapelit, laitteet, kojeet ja liittimet on merkitty asianmukaisesti. Liittees-
sä 2 on periaatekuva tavanomaisesta moottorin ohjauksen piirikaaviosta. 
Suojarele (lämpörele) asetellaan ja koestetaan (ks. 4.6.2 Lämpöreleiden koestus) sekä 
kauko-ohjaukset ja kentältä tulevat ohjaukset tarkistetaan (ks. 4.6.3 Kauko-ohjausten 
testaus). Mahdolliset hälytykset testataan ja kaapeleista mitataan eristysvastus ja 
maadoitusten jatkuvuus. Myös sulakkeiden olemassaolo ja oikeellisuus täytyy varmis-
taa. Lähdön oven sisäpintaan tulee olla merkittynä minkälaisia ja kokoisia sulakkeita 
lähdössä käytetään. 
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Kuva 3. Prosessilaitteen koestussuunnitelma. 
Moottorilähtöjä koestettaessa täytyy moottorin pyörittämiseen olla aina lupa Neste Oilin 
tuotannosta sekä prosessisähköistyksestä vastaavalta henkilökunnalta. Lisäksi mootto-
rin luona täytyy aina olla joku seuraamassa koestusta sekä käyttämässä kenttäkytkintä, 
tarkastamassa pyörimissuunta ja asettelemassa virtamittarin juoru. Kentälle koestusta 
seuraamaan menee tavallisesti tilaajan tai kenttäurakoitsijan edustaja.  
Kun koestus on suoritettu, punakynämerkinnät tehty ja kaikki kohdat koestussuunni-
telmasta on kuitattu 11. kohtaan asti, niin valvojan tehtävä on kuitata työ valmiiksi. 
Sähkösuunnittelija toimittaa mahdolliset asettelut sähkölaitokselle ja Neste Oilin säh-
kömiehet laittavat sulakkeet paikalleen tuotantoa varten. Urakoitsija ei koskaan laita 
sulakkeita valmiiksi paikalleen, ellei sitä erikseen pyydetä. Urakoitsija ei myöskään 
koskaan ota moottorilähtöä pois päältä ja sulakkeita irti ennen töiden aloittamista, vaan 
sen tekee aina tilaajan edustaja. 
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4.4.2 Lämpöreleiden koestus 
Bi-metalli lämpöreleiden koestus suoritetaan kytkemällä releen vaiheet sarjaan ja koe-
stamalla virralla, joka on kolme kertaa suurempi kuin moottorin nimellisvirta. Jos lau-
kaisuaika on ±10 prosentin tarkkuudella releen laukaisukäyrädokumentin taulukossa 
oleva aika tai ±20 prosentin tarkkuudella releen laukaisukäyrädokumentin lau-
kaisukäyrästä luettu aika, niin lämpörele soveltuu moottorin suojaksi. 
Jos moottori, jota lämpörele suojaa, sijaitsee räjähdysvaarallisessa tilassa ja sen räjäh-
dyssuojarakenne on Exe, eli varmennettu rakenne, on koestus suoritettava käynnistys-
virtasuhteella Ia/In. Laukaisuajan tulee olla pienempi kuin moottorin arvokilvessä ilmoi-
tettu tE aika. Jos koestusta ei voida suorittaa kyseisellä virralla, voidaan se tehdä virral-
la, joka on kolme kertaa moottorin nimellisvirta. Tällöin käynnistysvirtasuhteen mukai-
nen laukaisukäyrältä luettu laukaisuaika tulee kuitenkin olla pienempi kuin 0,8xtE. 
Elektroniset lämpöreleet tulee asetella moottorin nimellisvirtaa vastaavaan arvoon, 
mutta niitä ei tarvitse erikseen koestaa. Moottorin suojien koestuksesta tehdään koe-
stuspöytäkirja, joka toimitaan tilaajalle. (13.) 
4.4.3 Kauko-ohjausten testaus 
Jalostamolla on käytössä Metson 24 V:n tasajänniteautomaatiojärjestelmä, jolla alueen 
moottoreita ja venttiilejä ohjataan. Myös vanhempi 60 V:n tasajännitejärjestelmä on 
osittain käytössä, mutta laitteistoa uusitaan jatkuvasti. Tavallisesti järjestelmästä anne-
taan käyntilupa, minkä jälkeen moottorin voi käynnistää kentältä tai järjestelmästä, jos 
kenttäkytkin on kiinni. Lisäksi järjestelmään lähtee moottorin käyntitieto sekä joissakin 
tapauksissa moottorin virtatieto millivirtatietona.  
Kauko-ohjauksien toimivuuden testaus tulee tehdä tilaajan automaatiojärjestelmän 
edustajien kanssa yhteistyössä ennen moottorin käyttöönottoa. Koestuksen aikana 
tilaajan tai kenttäurakoitsijan edustaja huolehtii kenttäkytkimen käytöstä sekä tarkistaa 
oikean pyörimissuunnan ja huolehtii virtamittarin juorun asettamisesta, jos moottorissa 
on virtamittari kentällä. Jos järjestelmään lähtee moottorin virtatieto, niin se täytyy an-
taa koestuksen aikana millivirtalähettimellä, jotta virtatiedot saadaan skaalattua. 
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Moottorin nimellistä virtaa vastaavaa virtatietoa laskettaessa pitää huomioida, että mil-
livirtamuuntimen lähettämän virtatiedon pienin arvo ei ole nolla, vaan alue on yleensä 
4:stä 20:een mA:iin. Esimerkiksi, jos moottorin nimellisvirta on 210 A, virtamuuntimen 
muuntosuhde on 300 A/1 A ja millivirtamuuntimen ensiön virta-alue on 0:sta 1:een 
A:iin, moottorin nimellisvirtaa vastaava arvo millivirtatietona saadaan laskettua kaavalla  
𝐼1𝑛 ∗  (𝐼2 max − 𝐼2min )
𝐼1𝑚𝑎𝑥  +  𝐼2 min =  𝐼2𝑛                                                                                       
=  210 𝐴 ∗ (20 𝑚𝐴− 4 𝑚𝐴)300 𝐴 + 4 𝑚𝐴 = 15,2 𝑚𝐴   ,  
jossa 𝐼1𝑛 on moottorin nimellisvirta, 𝐼2max on millivirtamuuntimen toisiopuolen suurin 
arvo, 𝐼2min on millivirtamuuntimen toisiopuolen pienin arvo, 𝐼1𝑚𝑎𝑥 on virtamuuntajan 
ensiöpuolen suurin arvo ja 𝐼2𝑛 on moottorin nimellisvirtaa vastaava arvo millivirtatieto-
na. 
Kauko-ohjaukset järjestelmään kulkevat kauko-ohjauskeskuksen kautta. Kauko-
ohjauskeskuksissa käytetään katkaistavia riviliittimiä, joten riviliittimien yhdistyspalat 
pitää muistaa laittaa kiinni ennen kuin moottorin koestaminen aloitetaan. Järjestelmästä 
tuleva ohjausjännite on hyvä tarkastaa jännitteen aleneman takia. Ohjauskaapeleiden 
poikkipinta-alat ovat pieniä ja matkat voivat olla hyvinkin pitkiä, joten käytännössä jär-
jestelmästä pitää syöttää hieman korkeampaa jännittä kuin 24 V. Myös kauko-
ohjauskaapeleiden johdotukset tulisi tarkastaa ennen yhteiskoestuksen alkua.  
4.4.4 Väyläohjatun moottorilähdön koestus 
Nykyään uudet moottorilähdöt on toteutettu jalostamolla yhä useammin älykkäillä moot-
torinohjaimilla (Siemensin simocode), jotka liitetään profibus-väylään optisilla kuitukaa-
peleilla. Väyläohjatun moottorilähdön ovessa on Siemensin simocode-ohjausyksikkö ja 
lähdön sisällä mittaus- ja liityntäyksiköt.  
Laitteen ohjelmoinnin suorittaa tilaaja, mutta toiminnan testauksen urakoitsijan koesta-
ja. Neste Oil on tehnyt väyläohjatun moottorilähdön koestukseen yksityiskohtaisen oh-
jeen (simocode pro v dol-lähtöjen testauslista), jossa kerrotaan kohta kohdalta, mitä 
koestuksen aikana testataan ja miten se suoritetaan.  
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4.4.5 Taajuusmuuttajalähdön koestus  
Taajuusmuuttajan varsinaisen parametrionnin suorittaa tilaaja, mutta koestajan tulee 
syöttää muuttajalle sen syöttämän moottorin nimellisarvot. Taajuusmuuttajia ohjataan 
millivirtatiedoilla järjestelmästä. Millivirtatietojen arvot pitää mitata taajuusmuuttajalta, 
kun moottoria ajetaan järjestelmästä ja varmistaa, että virtatiedot ovat samat kuin mitä 
syötetään. Lisäksi taajuusmuuttajalta lähtee järjestelmään moottorin virtatieto joka pitää 
simuloida koestuksen aikana. Koestuksen aikana ABB:n taajuusmuuttajille täytyy 
yleensä suorittaa identifiointiajo eli ID-ajo. Neste Oilin jalostamolla on kauko-ohjattujen 
taajuusmuuttajien lisäksi myös manuaalisesti taajuusmuuttajalta ohjattavia sekä älyk-
käitä väyläohjattuja taajuusmuuttajia. 
4.5 Muuntajan käyttöönotto 
Jakelumuuntajan varsinaisen koestuksen suorittaa muuntajan toimittaja, ja vastaanot-
to- ja käyttöönottotarkastukset tilaaja. Muuntamourakoitsijan koestajan tehtäväksi jää 
muuntajan ja muuntajan syöttökaapelin eristysvastusmittaukset sekä muuntajan maa-
doitusten jatkuvuusmittaukset.  
Muuntajan suojauksista katkaisijoille lähtevät laukaisut testataan ja hälytysten perille 
meno hälytyskeskukseen varmistetaan. Muuntajien lämpötilahälytys simuloidaan kään-
tämällä lämpömittaria yli hälytys- ja laukaisurajan. Kaasurele testataan testauspainik-
keella ja öljyn pinnankorkeus joudutaan simuloimaan yhdistämällä ne riviliittimet, joihin 
tieto muuntajalta tulee. 
4.6 Dokumentointi 
Suoritetuista mittauksista tehdään mittauspöytäkirjat, jotka toimitetaan työn valvojalle. 
Kaikkiin tarvittaviin mittauksiin, joista on tehtävä mittauspöytäkirja, on olemassa Neste 
Jacobsin tekemiä valmiita mittauspöytäkirjapohjia, joita tulee käyttää.  
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Käyttöönotto-/luovutustarkastusta varten tarvittavia mittauspöytäkirjoja ovat 
− katkaisijoiden suojareleiden koestuspöytäkirjat 
− kaapeleiden, muuntajien ja keskusten eristysresistanssien mittauspöytäkirjat 
− maadoitusten mittauspöytäkirjat 
− johdonsuojakatkaisijoiden ja vikavirtasuojien koestuspöytäkirjat 
− valokaarisuojien koestuspöytäkirjat 
− lämpöreleiden koestuspöytäkirja. 
Käyttöönottopöytäkirjan liitteeksi vaaditut mittauspöytäkirjat sekä koestussuunnitelmat, 
joihin on kuitattu kaikki työvaiheet suoritetuiksi, toimitetaan pöytäkirjan laatijalle (projek-
tinhoitajalle).  
5 Yhteenveto 
Insinöörityössä tutustuttiin muutaman kuukauden ajan YIT Teollisuus Oy:n palveluk-
sessa Neste Oilin jalostamolla Kilpilahdessa työskentelevän koestajan työhön sekä 
alueen toimintatapoihin. Tutustumisjakson sekä Neste Oilin turvamääräysten ja toimin-
tatapaohjeiden pohjalta luotiin ohjeistus Kilpilahden sähkökoestuksiin. Ohjeistuksen 
tarkoituksena ei ole yksityiskohtaisesti selventää jokaista eri mittauskytkentää tai muu-
tenkaan olla liian yksityiskohtainen, vaan se on tarkoitettu jo koestuskokemusta omaa-
valle henkilölle perehdyttämään häntä Kilpilahden alueen erityispiirteisiin ja käytäntöi-
hin. Lyhytaikaisen komennuksen takia voi olla turhaa ja turhauttavaa lukea useita 
kymmeniä sivuja turvallisuusohjeistuksia ja määräyksiä, joten koestusohjeistuksessa 
tuodaan esiin tärkeimpiä asioita pääpiirteittäin ja annetaan vinkkejä alueella toimimi-
seen. 
Tutkimuksen aikana ei päästy tekemään kaikenlaisia alueella suoritettavia koestusteh-
täviä, joten kokemus esimerkiksi keskijännitekojeistojen ja väyläohjattujen moottoriläh-
töjen koestamisesta jäi hyvin vähäiseksi. Tämän takia ohjeistus vaatii vielä 
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päivittämistä, mutta se toimii hyvänä pohjana, johon on helppo lisätä ja päivittää tietoa. 
Tarkoituksena on seuraavan kahden vuoden aikana kehittää ohjeistusta, jotta vuonna 
2015 olevaan Neste Oilin jalostamon suurseisokkiin tuleville koestajille voidaan lähet-
tää ohjeistus etukäteen luettavaksi. Käytännöt myös muuttuvat ja uusia tilanteita ja 
määräyksiä tulee jatkuvasti, joten ohjeistusta pyritään pitämään ajan tasalla myöhem-
minkin. 
Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että koestajan työ on hyvin vaihtelevaa ja erilaisten on-
gelmien ratkaiseminen kuuluu suurelta osin työhön. Näiden ongelmien ratkaisemisessa 
on avuksi, että tunnetaan sähköjärjestelmät hyvin ja omataan paljon kokemusta sähkö-
koestuksista. Kilpilahdessa on sähköasennuksia melkein viidenkymmenen vuoden ajal-
ta, joten erilaisia sähkölaitteita ja asennustapoja on paljon eri ajanjaksoilta.  
Vanhaa sähkölaitteistoa uusitaan ja uudet järjestelmät toteutetaan jalostamolla usein 
älykkäillä lähdöillä ja laitteistoja ohjelmoidaan tietokoneilla. YIT:n aikomuksena on ke-
hittää koestustoimintaa Kilpilahdessa, jotta laitteet ja osaaminen vastaavat nykypäivän 
vaatimuksia, ja toiminta on järjestelmällistä.  
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